

ПРИКАЗ

от 12 февраля 2026 года

№ 1202-1п

О реализации федерального проекта «Производительность труда»

В целях реализации федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», тиражирования лучшей практики «Разработка системы навигации в школе»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по реализации лучшей практики «Разработка системы навигации в школе» (далее – лучшая практика) проекта «Производительность труда» федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в составе:

Кокшарова С.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

Шестернина В.И., учитель начальных классов – администратор интернет-ресурсов школы;

Мамедова Э.В., учитель математики и информатики;

Волкова О.А., учитель физики;

Кузенкова О.А., заведующая хозяйством.

2. Назначить руководителем рабочей группы Кокшарову С.Н., заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

3. Установить срок реализации лучшей практики с «12» февраля 2026 по «30» октября 2026.

4. Утвердить план реализации лучшей практики (приложение №1).

5. Руководителю рабочей группы обеспечить:
исполнение плана мероприятий по реализации лучшей практики;
размещение отчета о реализации лучшей практики на платформе производительность.рф.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора

М.П.Сидорова



П Л А Н

реализации проекта тиражирования лучшей практики «Разработка системы навигации в школе» в рамках федерального проекта «Производительность труда»

№ п/п	Наименование этапов и мероприятий	Сроки проведения	Ответственный за исполнение	Затраты на проведение (тыс.руб)	Примечание
I. Этап «Разработка исходных данных для разработки проекта»					
1.1.	Издание приказа о создании рабочей группы для реализации проекта тиражирования лучшей практики	12.02.2026	Сидорова М.П.	0	
1.2.	Размещение на интернет-ресурсах школы информации о начале реализации проекта	до 18.02.2026	Шестернина В.И.	0	
1.3.	Анализ исходного состояния навигации в школе, разработка визуальных и вербальных итогов анализа	до 11.03.2026	Волкова О.А., Мамедова Э.В., Кузенкова О.А.	0	
1.4.	Совещание в рабочей группе по изучению анализа исходного состояния навигации в школе	12.03.2026	Кокшарова С.Н.	0	
II. Этап «Разработка концепции навигации»					
2.1.	Разработка опросного листа для изучения мнения экспертов (персонала школы), общественности (родителей/законных представителей), школьных активистов о видении современной системы навигации в	до 26.03.2026	Мамедова Э.В.	0	

	школе в режиме он-лайн интернет-ресурсов школы				
2.2.	Размещение опросного листа на интернет-ресурсах школы	до 27.03.2026	Шестернина В.И.	0	
2.3.	Изучение итогов опроса и формирование концепции навигации в школе	до 16.04.2026	Члены рабочей группы	0	
2.4.	Изготовление визуального макета навигации	до 30.04.2026	Волкова О.А.	0	
2.5.	Размещение визуального макета навигации на интернет-ресурсах школы	до 07.05.2026	Шестернина В.И.		
2.5.	Предварительный расчет потребностей материально-технических и финансовых средств для реализации концепции	до 22.05.2026	Кокшарова С.Н., Кузенкова О.А.	0	
III. Этап «Практическая реализация разработанной концепции»					
3.1.	Организационные, материально-технические мероприятия практической реализации выработанной концепции. Обоснование финансовых потребностей для реализации	до 30.09.2026	Члены рабочей группы	Будут уточнены в ходе реализации II этапа	
3.2.	Размещение информации о ходе реализации проекта на интернет-ресурсах школы	29.05.2026 29.06.2026 29.07.2026 28.08.2026 30.09.2026	Шестернина В.И.	0	
IV. Этап «Введение новой навигации в школе. Завершение проекта»					
4.1.	Совещание рабочей группы по подведению итогов реализации проекта	до 23.10.2026	Кокшарова С.Н.	0	
4.2.	Подготовка отчета об итогах реализации проекта и его размещение в личном кабинете на сайте «Производительность.ру»	до 30.10.2026	Сидорова М.П.	0	

4.3.	Размещение информации об итогах реализации проекта на интернет-ресурсах школы	до 30.10.2026	Шестернина В.И.	0	
------	---	---------------	-----------------	---	--

Руководитель рабочей группы *Кок* Кокшарова С.Н.