

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ТИРАЖИРОВАНИЮ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ

Наименование лучшей практики	Разработка системы навигации в школе		
Номер и автор заявки	17020	Сидорова Марина Петровна	
Информация об организации			
Основной вид деятельности	Образование основное общее		
Название организации, ИНН	МКОУ «Талицкая ООШ № 8»		6654008224
Регион	Свердловская область		
Информация о лучшей практике			
Социальная сфера	Образование	Тип учреждения	Общеобразовательная организация
Процесс	Оптимизация внутренних процессов образовательного учреждения, сокращение потери времени и повышение комфорта для всех участников образовательного процесса.		
Показатель НП	Количество обучающихся в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях в расчете на одного работника организации, чел;		
Информация о реализованных мероприятиях			
Поток/процесс	Процесс перемещения участников образовательного процесса по зданию МКОУ «Талицкая ООШ № 8» со сложной пространственной структурой.		
Описание реализованных решений	В МКОУ «Талицкая ООШ № 8» тиражирование лучшей практики «Разработка системы навигации в школе» проходило в рамках федерального проекта «Производительность труда», реализованы следующие мероприятия: 1. Проведена диагностика. Сначала изучили, как сейчас устроена навигация: провели анкетирование среди учащихся, педагогов и родителей, сделали хронометраж (засекали время, которое уходит на поиск нужного кабинета), построили «диаграмму спагетти» - схему перемещений по зданию, чтобы увидеть «узкие места» и потери времени. На основе этого составили «карту текущего состояния». 2. Определили ключевые зоны. Выделили места, где навигация особенно нужна: рекреации, переходы, повороты коридоров, входы в важные пространства (столовая, библиотека, спортзал). 3. Разработали дизайн-концепцию. Продумали визуальную часть: выбрали шрифты, цвета, пиктограммы. Создали «библиотеку» элементов — отдельные таблички, указатели. 4. Внедрили решения. Изготовили и разместили информационные таблички с направлениями, установили указатели кабинетов (с номерами и назначением). 5. Провели ознакомительные мероприятия. Организовали экскурсии для будущих первоклассников и их родителей, для вновь прибывших обучающихся и их родителей, чтобы они быстрее сориентировались.		

	6. Обучили сотрудников. Членов рабочей группы познакомили с методами бережливого производства – это помогло эффективнее выявлять потери и оптимизировать систему.
Достигнутый результат	1. По данным повторного хронометража, среднее время поиска кабинета сократилось с 75-120 секунд до 35-50 секунд. 2. Количество вопросов к педагогам и администрации о том, где находится то или иное помещение, заметно уменьшилось с 70% до 90%. 3. Повысилась удовлетворённость учащихся, родителей и сотрудников информационно-познавательным пространством школы с 60% до 100% (по данным анкетирования). 4. В целом оптимизация перемещений способствовала повышению производительности труда в школе: участники образовательного процесса стали тратить меньше времени на поиск образовательных пространств, стало меньше обращений к сотрудникам школы, а движение потоков учащихся стало более упорядоченным.
Дополнительные материалы	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Таловская основная общеобразовательная школа № 8» 623640 Свердловская область, город Таловка, пер. Завыковский, 2 «А» ПРИКАЗ от 12 февраля 2026 года № 1202-1п О реализации федерального проекта «Производительность труда» В целях реализации федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», тиражирования лучшей практики «Разработка системы навигации в школе». ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Создать рабочую группу по реализации лучшей практики «Разработка системы навигации в школе» (далее – лучшая практика) проекта «Производительность труда» федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в составе: Кокшарова С.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; Шестерина В.И., учитель начальных классов – администратор интернет-ресурсов школы; Мамедова Э.В., учитель математики и информатики; Волкова О.А., учитель физики; Кузнецова О.А., ведущая козистов. 2. Назначить руководителем рабочей группы Кокшарова С.Н., заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 3. Установить срок реализации лучшей практики с «12» февраля 2026 по «30» октября 2026. 4. Утвердить план реализации лучшей практики (приложение №1). 5. Руководителю рабочей группы обеспечить: исполнение плана мероприятий по реализации лучшей практики; размещение отчета о реализации лучшей практики на платформе производительность.рф. 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. Исполняющий обязанности директора М.П.Сидорова

П Л А Н

реализации проекта тиражирования лучшей практики «Разработка системы навигации в школе» в рамках федерального проекта «Производительность труда»

№ п/п	Наименование этапов и мероприятий	Сроки проведения	Ответственный за исполнение	Затраты на проведение (тыс.руб)	Примечание
I. Этап «Разработка исходных данных для разработки проекта»					
1.1.	Издание приказа о создании рабочей группы для реализации проекта тиражирования лучшей практики	12.02.2026	Сидорова М.П.	0	
1.2.	Размещение на интернет-ресурсах школы информации о начале реализации проекта	до 18.02.2026	Шестернина В.И.	0	
1.3.	Анализ исходного состояния навигации в школе, разработка визуальных и вербальных итогов анализа	до 11.03.2026	Волкова О.А., Мамедова Э.В., Кузнецова О.А.	0	
1.4.	Совещание в рабочей группе по изучению анализа исходного состояния навигации в школе	12.03.2026	Кокшарова С.Н.	0	
II. Этап «Разработка концепции навигации»					
2.1.	Разработка опросного листа для изучения мнения экспертов (персонала школы), общественности (родителей/законных представителей), школьных активистов о видении современной системы навигации в	до 26.03.2026	Мамедова Э.В.	0	

	школе в режиме он-лайн интернет-ресурсов школы				
2.2.	Размещение опросного листа на интернет-ресурсах школы	до 27.03.2026	Шестернина В.И.	0	
2.3.	Изучение итогов опроса и формирование концепции навигации в школе	до 16.04.2026	Члены рабочей группы	0	
2.4.	Изготовление визуального макета навигации	до 30.04.2026	Волкова О.А.	0	
2.5.	Размещение визуального макета навигации на интернет-ресурсах школы	до 07.05.2026	Шестернина В.И.		
2.5.	Предварительный расчет потребностей материально-технических и финансовых средств для реализации концепции	до 22.05.2026	Кокшарова С.Н., Кузнецова О.А.	0	
III. Этап «Практическая реализация разработанной концепции»					
3.1.	Организационные, материально-технические мероприятия практической реализации выработанной концепции. Обоснование финансовых потребностей для реализации	до 30.09.2026	Члены рабочей группы	Будут уточнены в ходе реализации II этапа	
3.2.	Размещение информации о ходе реализации проекта на интернет-ресурсах школы	29.05.2026 29.06.2026 29.07.2026 28.08.2026 30.09.2026	Шестернина В.И.	0	
IV. Этап «Введение новой навигации в школе. Завершение проекта»					
4.1.	Совещание рабочей группы по подведению итогов реализации проекта	до 23.10.2026	Кокшарова С.Н.	0	
4.2.	Подготовка отчета об итогах реализации проекта и его размещение в личном кабинете на сайте «Производительность.ру»	до 30.10.2026	Сидорова М.П.	0	

4.3.	Размещение информации об итогах реализации проекта на интернет-ресурсах школы	до 30.10.2026	Шестернина В.И.	0	
------	---	---------------	-----------------	---	--

Руководитель рабочей группы *С.Н.* Кокшарова С.Н.

МКОУ "ТАЛИЦКАЯ ООШ №8"
623640, Свердловская область, Талицкий район, город Талица, пер. Запашинский, дом № 2а 8 34371 21759

Написать письмо Поиск по сайту

Версия для слабовидящих

Сведения об образовательной организации Новости Информация Проекты Фотоальбомы Контакты

Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?

Написать о проблеме

госуслуги
Решаем вместе

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ПИТАНИЕ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ В ШКОЛУ

развернуть

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК

События

Июль

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Главная » Новости

Разработка системы навигации в школе

08.05.2026

Рабочей группой МКОУ «Талицкая ООШ № 8» в целях тиражирования лучшей практики «Разработка системы навигации в школе» в рамках Федерального проекта «Производительность труда», входящий в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», является продолжением национального проекта «Производительность труда», реализованного в 2019 – 2024 годах определен дизайн навигации, в процессе создание QR карточек и описания учебных кабинетов и полезных пространств школы.

Просмотров всего: 33, сегодня: 1
★★★★★ Рейтинг:0. Оценили:0.

МКОУ "ТАЛИЦКАЯ ООШ №8"
623640, Свердловская область, Талицкий район, город Талица, пер. Запашинский, дом № 2а 8 34371 21759

Написать письмо Поиск по сайту

Версия для слабовидящих

Сведения об образовательной организации Новости Информация Проекты Фотоальбомы Контакты

Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?

Написать о проблеме

госуслуги
Решаем вместе

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ПИТАНИЕ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ В ШКОЛУ

развернуть

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК

События

Июль

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Главная » Новости

Отличные новости из МКОУ «Талицкая ООШ № 8»!

03.07.2026

Рабочая группа нашей школы продолжает важную работу в рамках федерального проекта «Производительность труда». Сейчас мы тиражируем лучшую практику — разрабатываем систему навигации в школе!


Сейчас самый ответственный этап — согласование макетов навигационных элементов. Именно от него зависит, насколько удобно будет ориентироваться в школьных коридорах всем ребятам, педагогам и нашим гостям.

Мы хотим, чтобы каждый уголок школы стал понятнее и ближе — ведь комфортная среда помогает сосредоточиться на главном: на учебе и новых открытиях!


Просмотров всего: 35, сегодня: 1
★★★★★ Рейтинг:0. Оценили:0.

Новости региона

План МКОУ «Талицкая ООШ № 8» от центрального входа



Дизайн-проект навигационного стенда от центрального входа



Размещение навигационных стендов в МКОУ «Талицкая ООШ № 8»











Указатели кабинетов (с номерами и назначением)







Руководитель организации



/М. П. Сидорова/